

## CHANTIERS MAJEURS DE L'ÉTÉ 2020 | Séance de travail technique du 18 juin

Mobilité Montréal regroupe une **vingtaine de partenaires** des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Le comité technique de Mobilité Montréal se concerta sur une base régulière afin de coordonner les entraves des différents partenaires et de limiter leur nombre de même que leurs répercussions sur les usagers de la route.

Entre le 1<sup>er</sup> avril 2019 et le 31 mars 2020, près de **400 entraves** ont été évitées dans le secteur centre uniquement. Depuis la reprise des chantiers le 11 mai dernier, **31 insertions** ont été réalisées (un partenaire qui s'insère dans les travaux d'un autre pour limiter les entraves). À titre d'exemple, la coordination des travaux effectuée par les partenaires de Mobilité Montréal durant la fin de semaine du 12 au 15 juin dernier a permis d'éviter à elle seule **cinq fermetures complètes individuelles** dans les corridors de l'autoroute 10 et de l'autoroute 15.

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
1	MTQ	A-13  Pont Louis-Bisson, au-dessus de la rivière des Prairies, entre Montréal et Laval	Réparation	— Fermetures partielles de soir et de nuit de l'autoroute (maintien d'une seule voie dans chaque direction)	De juillet 2019 jusqu'en 2021  <i>En raison de restrictions environnementales associées à la faune, certaines interventions ne peuvent être réalisées qu'après le 1<sup>er</sup> août.</i>	<a href="#">Réparation du pont Louis-Bisson de l'autoroute 13 au-dessus de la rivière des Prairies entre Montréal et Laval</a>
2	REM	Voie de desserte de l'A-40, en direction ouest, juste à l'est du boulevard Saint-Jean  <b>ET</b>  A-40 en direction ouest	Construction d'un portique au-dessus de la voie de desserte de l'A-40, en direction ouest, juste à l'est du boulevard Saint-Jean  <b>ET</b>  de l'A-40 en direction ouest	— Fermeture complète de la voie de desserte de l'A-40 en direction ouest  <b>ET</b>  — Fermeture complète de l'A-40 en direction ouest	Été 2020	<a href="#">Info-travaux REM</a>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
3	MTQ	A-13/A-40 Échangeur	Réfection et reconstruction	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles ou complètes de l'A-13, de l'A-40 et de leurs voies de desserte</li> <li>— Fermetures de bretelles dans l'échangeur</li> <li>— Fermetures complètes sur le réseau local adjacent (Saint-Régis, Henri-Bourassa O. et Côte-Vertu)</li> </ul> <p><u>Mi-août et fin août</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture partielle ou complète des voies de desserte (une direction à la fois)</li> </ul>	De mai 2018 jusqu'en 2021	<a href="#">Échangeur de l'autoroute 13 et de l'autoroute 40 à Montréal – Réfection et reconstruction</a>
4	Ville de Montréal	R-117 Boulevard Laurentien et rue Lachapelle	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	<p><u>Laurentien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— De la rue Émile-Nelligan jusqu'au sud de la rue de Louisbourg : maintien de deux voies en direction sud</li> </ul> <p><u>Lachapelle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— De la rue De Salaberry jusqu'au sud de la rue de Louisbourg : maintien de deux voies en direction nord</li> </ul>	En cours jusqu'en 2020	<a href="#">Projet de réaménagement et de sécurisation du secteur Laurentien-Lachapelle</a>
5	MTQ	A-20 Échangeur des Sources	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la bretelle menant du boulevard des Sources vers l'A-20 en direction ouest (déjà fermée depuis le 3 avril 2020)</li> </ul>	Début de l'été 2020	

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
6	MTQ	A-20 et A-520  Échangeur Dorval	Réfection de ponts  Projet majeur de réaménagement de l'échangeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures complètes sur l'A-20 (une douzaine)</li> <li>— Fermetures de voies et de bretelles dans chaque direction</li> </ul> <u>Projet majeur</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures de longue durée sur certaines bretelles de l'échangeur ainsi que sur l'A-520</li> </ul>	Début de l'été 2020	
7	MTQ	Échangeur Saint-Pierre  Vers la R-138 en direction ouest	Réparation de structures	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles de longue durée</li> <li>— Fermetures de nuit et de fin de semaine</li> </ul>	Début de l'été 2020 jusqu'en 2021	
8	MTQ	Pont Honoré-Mercier	Maintien sur le pont Honoré-Mercier  Principalement des travaux de réparation de dalles sur la structure provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dix-huit fins de semaine de fermeture, dans une direction ou l'autre, entre les mois de juin et de novembre 2020</li> <li>— Fermeture durant quatre semaines en direction de Montréal</li> <li>— Maintien d'une voie par direction en tout temps</li> </ul>	Fermeture la fin de semaine, de juin à novembre 2020  Fermeture durant quatre semaines en direction de Montréal (dates à confirmer à la fin juin)	
9	MTQ	A-15 en direction nord (Décarie)  Entre le tunnel Notre-Dame-de-Grâce et l'A-40	Resurfacement	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles et complètes de nuit de l'A-15 (Décarie) en direction nord, dans l'échangeur Décarie, ainsi que sur le réseau local</li> <li>— Fermetures de longue durée durant la fin de semaine</li> </ul>	Début de l'été 2020	

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
10	MTQ	A-15, A-20 et R-136  Projet Turcot	Construction	<p>— Fermetures partielles ou complètes durant la fin de semaine</p> <p><i>Si les débits de circulation le permettent, les équipes profiteront de l'achalandage moins élevé sur le réseau routier pour réaliser des fermetures en dehors des plages horaires habituelles.</i></p>	<p>En cours jusqu'en 2020</p> <p><i>Il est trop tôt pour connaître les répercussions qu'auront l'arrêt des travaux et la mise en place des mesures sur l'échéancier du projet.</i></p>	<a href="#">Projet Turcot</a>
11	SSLC	Avenue Atwater	Travaux de finition et asphaltage	<p><u>A-15 en direction sud</u></p> <p>— Fermeture complète en juillet et en août</p> <p><u>A-15 (sortie 60)</u></p> <p>— Fermeture complète en cours jusqu'à la mi-juillet</p> <p><u>Rue Wellington (sous l'A-15)</u></p> <p>— Fermeture complète en juillet et en août (six semaines minimum)</p> <p><u>Boulevard LaSalle (sous l'A-15)</u></p> <p>— Fermeture complète en cours jusqu'à juillet</p> <p><u>Avenue Atwater</u></p> <p>— Fermeture complète de l'entrée de l'A-15 en direction nord en septembre (une voie dans chaque direction sur Atwater)</p>	Jusqu'en septembre 2020	
12	REM	Station de L'Île-des-Sœurs	Construction	<p>— Entrave de longue durée de la voie de gauche de l'A-15 en direction sud, en amont de la station (à confirmer)</p>	2020-2021 (à confirmer)	<a href="#">Info-travaux REM</a>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
13	MTQ	A-720 À l'ouest du tunnel Ville-Marie	Réparation de structures	— Fermetures complètes de l'A-720 et de ses bretelles la fin de semaine et de nuit	Mi-août 2020	
14	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine Ouest Entre l'avenue Atwater et la rue Guy	Travaux de reconstruction d'une conduite principale d'eau potable	— Maintien de deux voies en direction ouest	Été 2020	
15	Ville de Montréal	Rue Guy Entre la rue Saint-Antoine et le boul. René-Lévesque	Travaux de réparation d'une conduite principale d'eau potable	— Fermeture complète entre la rue Saint-Antoine et le boul. René-Lévesque — Circulation à contresens sur le boul. René-Lévesque	Été 2020	
16	Ville de Montréal	Rue Peel Entre les rues Smith et Notre-Dame Entre la rue Saint-Antoine et le boul. René-Lévesque	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	<u>Entre les rues Smith et Notre-Dame</u> — De mars à août : maintien d'une voie par direction — D'août à décembre : maintien d'une voie en direction nord et fermeture complète de l'intersection des rues William et Ottawa <u>Entre la rue Saint-Antoine et le boul. René-Lévesque</u> — Fermeture complète de la rue Peel à l'intersection de la rue Saint-Antoine pendant six semaines à partir de la fin juin	De mai jusqu'à la fin de l'automne 2020	<a href="#">Projet Peel</a>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
17	Ville de Montréal	Secteur Griffintown	Réaménagement des rues et reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	— Fermetures complètes de tronçons des rues William, Peel et Ottawa	De janvier à décembre 2020	<a href="#">Projet Griffintown</a>
18	PJCCI	A-10 Bonaventure	Réfection des chaussées	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sept fermetures complètes, durant la fin de semaine, de l'A-10 en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain)</li> <li>— Huit fermetures complètes, durant la fin de semaine, de l'A-10 en direction ouest (vers le centre-ville) entre le pont Clément et les voies surélevées</li> <li>— Dix fermetures complètes de nuit de l'A-10 en direction ouest (vers le centre-ville) et dix fermetures complètes de nuit de l'A-10 en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain)</li> </ul>	Entre juillet et novembre 2020	<a href="#">Secteur Bonaventure</a>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
18	PJCCI	A-10 Secteur Bonaventure	Réfection des structures	<p><u>Entre juin et novembre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de longue durée de la sortie 2 de l'A-10 en direction est (vers le point Samuel-De Champlain) pendant cinq mois</li> </ul> <p><u>D'août à décembre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Douze fermetures complètes de nuit de l'A-10 en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain), entre les rues Wellington et Marc-Cantin</li> <li>— Douze fermetures complètes de nuit de l'A-10 en direction ouest (vers le centre-ville), entre la sortie 2 et Wellington</li> <li>— Fermeture de deux voies sur l'A-10 en direction ouest (vers le centre-ville), entre le pont Clément et les voies surélevées; configuration changeante tous les jours en semaine, pendant trois mois</li> </ul>	Entre juin et décembre 2020	<a href="#">Secteur Bonaventure</a>
19	Ville de Montréal	Rue de la Commune Entre les rues Prince et McGill	Infrastructures et chaussée	<p><u>Rue de la Commune</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la direction est</li> </ul> <p><u>Rue McGill</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète entre les rues Marguerite-D'Youville et de la Commune</li> </ul> <p><u>Rue Mill</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien de la direction ouest seulement, entre la rue Riverside et la rue de la Commune, du 15 juin à novembre</li> </ul>	De juin à septembre 2020	

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
20	Ville de Montréal	Avenue des Canadiens  Entre les rues Peel et Drummond	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	— Fermeture complète	De mai à septembre 2020	<a href="#">Quartier des gares</a>
21	Ville de Montréal	Rue Sainte-Catherine  Square Phillips	Aménagement du square Phillips et de la rue Union	— Fermetures partielles sur les rues Union et Cathcart	De septembre 2020 à décembre 2021	<a href="#">Projet La Sainte-Catherine</a>
22	Ville de Montréal	Rue Sainte-Catherine  Entre la rue De Bleury et la rue Mansfield	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie  Aménagement du square Phillips et de la rue Union	— Fermeture complète	En cours jusqu'en 2020	<a href="#">Projet La Sainte-Catherine</a>
23	Ville de Montréal	Avenue du Docteur-Penfield  Réservoir MacTavish	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	— Fermeture complète entre les rues MacTavish et des Pins  — Circulation à contresens sur l'avenue des Pins, entre la rue Peel et l'avenue du Docteur-Penfield  — Entraves mineures sur la rue MacTavish	De juin à septembre (sur une période de cinq ans)	



N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
24	Ville de Montréal	Square Viger  Avenue Viger Est et rues Berri, Saint-Denis et Saint-Antoine Est	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	<u>Viger Est</u> — Entre Berri et Saint-Denis : maintien de deux voies  <u>Saint-Antoine Est</u> — Entre Gosford et Berri : maintien de deux voies  <u>Saint-Denis</u> — Fermeture complète	En cours jusqu'en 2021	<a href="#">Projet de réaménagement du square Viger</a>
25	SSLC	Pont Samuel-De Champlain	Travaux de finition	— Deux fermetures complètes en direction nord — Une fermeture complète en direction sud	Juin et juillet 2020 (une fermeture confirmée la fin de semaine du 13 juin)	
26	REM	A-10	Travaux d'imperméabilisation sur les passerelles de la station Du Quartier	— Fermeture complète en direction ouest (fin juin) — Fermeture complète en direction est (juillet 2020)	Ouest : fin juin 2020 Est : juillet 2020	<a href="#">Info-travaux REM</a>
27	MTQ	A-10 en direction ouest  Entre l'A-35 et l'A-30	Asphaltage et ajout de mesures préférentielles pour autobus	— Circulation à contresens de nuit sur l'autoroute — Fermetures de nuit de certaines bretelles dans les échangeurs de l'A-10/A-35 et de l'A-10/A-30	De juin à l'automne 2020	

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
28	MTQ	<p>A-30</p> <p>Entre le boul. Clairevue Ouest et l'A-20 en direction est</p> <p>Entre le boul. Clairevue Ouest et la R-112 en direction ouest</p> <p>Échangeur A-30/R-116</p>	Asphaltage et bonification de l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Circulation à contresens de nuit sur l'autoroute</li> <li>— Fermetures de nuit de certaines bretelles d'entrée et de sortie</li> </ul>	De mai à décembre 2020	<a href="#">Autoroute 30 – Bonification</a>
29	MTQ	<p>R-134 (boul. Taschereau)</p> <p>Entre le pont Jacques-Cartier et la rue King-Edward, à Longueuil</p>	Asphaltage dans les deux directions	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles du boulevard dans les deux directions de soir et de nuit (après 20 h)</li> <li>— Fermetures de soir et de nuit de certaines bretelles d'entrée et de sortie du boulevard dans les deux directions</li> </ul>	De la mi-juin à octobre 2020	
30	PJCCI	<p>R-134</p> <p>Pont Jacques-Cartier</p>	Planage et asphaltage du tablier	<p>Deux blitz de fin de semaine planifiés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien d'une voie par direction sur le pont Jacques-Cartier</li> </ul>	<p>Du 19 juin à 20 h au 22 juin à 12 h</p> <p>Du 2 juillet à 20 h au 6 juillet à 12 h</p>	<a href="#">Pont Jacques-Cartier</a>
31	Ville de Montréal	<p>Rue D'Iberville</p> <p>Entre les rues Notre-Dame et Sherbrooke</p>	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien d'une seule voie</li> <li>— Fermeture complète entre la rue Ontario et le boul. De Maisonneuve</li> </ul>	Été 2020	

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
32	Ville de Montréal	Rue Sherbrooke À l'intersection de la rue Champlain	Reconstruction d'une chambre de vanne	— Maintien de deux voies en direction est et d'une voie en direction ouest	Été 2020	
33	Ville de Montréal	Rue Papineau Entre les rues Gauthier et Marie-Anne	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	— Maintien de deux voies, en tout temps, sur l'avenue Papineau en direction sud	De mai à la fin de l'automne 2020	<a href="#">Réfection de l'avenue Papineau</a>
34	Ville de Montréal	Rue Saint-Denis Entre les rues Jean-Talon et Jarry	Reconstruction d'infrastructures souterraines et de voirie	— Maintien d'une voie par direction	Jusqu'à la fin de l'automne 2020	<a href="#">Rue Saint-Denis</a>
35	MTQ	A-40 (Métropolitaine) Entre l'A-520 et le boulevard Provencher	Asphaltage et réparation de la chaussée	— Fermetures complètes d'un segment de l'autoroute	De septembre 2019 à l'automne 2021 (43 semaines) <i>Travaux suspendus entre les mois de novembre et de mai chaque saison</i>	<a href="#">Autoroute 40 (Métropolitaine) – Travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée</a>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier	Page Web
36	STM (ARTM, Ville de Montréal et MTQ)	Boul. Pie-IX  Entre les rues Sherbrooke et le boul. Henri-Bourassa	Implantation d'un nouveau système de transport collectif  Réfection des infrastructures municipales  Bonification de l'aménagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture du côté est du boul. Pie-IX</li> <li>— Maintien de deux voies en direction sud et d'une voie en direction nord entre la rue Sherbrooke et le boul. Industriel</li> <li>— Maintien de deux voies en direction nord et d'une voie en direction sud, entre les boul. Industriel et Henri-Bourassa</li> </ul>	En cours jusqu'en 2022	<a href="#">Projet intégré SRB Pie-IX</a>
37	Ville de Laval (le MTQ est maître d'œuvre des travaux)	A-440  Entre l'A-19 et le boul. Pie-IX	Construction d'un nouvel échangeur (Val-des-Brises)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles ou complètes de l'A-440 et de ses voies de desserte</li> <li>— Fermeture complète de la sortie de l'A-440 en direction ouest pour l'A-19 et la R-335</li> <li>— Fermeture partielle du boul. Robert-Bourassa et des rues Gaumont et Belgrand</li> </ul>	De juillet 2020 jusqu'en 2021 (47 semaines)	
38	MTQ	A-19  Pont Papineau-Leblanc	Réparation des culées et peinture de la charpente d'acier	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles de nuit de deux voies sur trois dans les deux directions (fermetures non simultanées)</li> <li>— Fermetures partielles d'une voie sur trois en direction nord, de 19 h à 13 h</li> <li>— Fermetures complètes de nuit de l'entrée menant du boul. Lévesque Est, à Laval, vers l'A-19 en direction sud</li> </ul>	Fin juin à la fin août 2020	