

CHANTIERS MAJEURS DE L'ÉTÉ 2025 | Séance d'information technique du 14 mai 2025

Mobilité Montréal regroupe une **vingtaine de partenaires** des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Ils se concertent sur une base régulière afin de coordonner les entraves de différents partenaires de façon à en limiter le nombre et les répercussions sur les usagers de la route.

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|---|--|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) | A-40 <ul style="list-style-type: none"> Pont de l'Île-aux-Tourtes | Travaux de maintien du pont actuel Construction du nouveau pont <ul style="list-style-type: none"> Page Web Page Facebook | <ul style="list-style-type: none"> Des fermetures partielles ou complètes de l'A-40, et du pont de l'Île-aux-Tourtes, au cours de l'année. Quatre voies disponibles sur le pont, soit deux par direction. <p>Mesures d'atténuation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rabais offert à l'achat d'un titre 10 passages, Tous modes ABC pour les usagers du secteur La Presqu'Île. Ajout de plus de 300 places de stationnement temporaires près de la gare Vaudreuil et du terminus d'autobus d'exo. Plusieurs ajouts de départs et prolongements de parcours de la ligne de train 11 Vaudreuil-Hudson. Poursuite et bonification du financement de près de 100 départs d'autobus du secteur La Presqu'Île, par jour. Suspension du péage sur l'autoroute 30 lors des fermetures de fin de semaine. | En continu |
| 2 | Ville de Montréal | Boulevard Henri-Bourassa <ul style="list-style-type: none"> Entre le boulevard Pitfield et l'avenue Félix-Leclerc | Travaux d'infrastructure : voirie, éclairage, feux de circulation et services publics | <ul style="list-style-type: none"> Maintien d'une voie par direction. | En cours – Jusqu'en décembre 2025 |
| 3 | Ville de Montréal | Boulevard Laurentien | Travaux d'infrastructure : | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture du côté EST avec maintien d'une voie en direction NORD (phase 1). | De la mi-juin |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|-------------------|--|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Entre le viaduc du REM et le boulevard Keller | voirie, éclairage, feux de circulation et services publics | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture partielle avec circulation à contresens dans la direction opposée (phases 2 et 3). Fermetures partielles des voies sous le viaduc la fin de semaine. Fermeture complète dans une direction à la fois en dehors des heures de pointe et la nuit pour les travaux d'asphaltage et de marquage final (phase 5). | jusqu'à l'automne 2025 |
| 4 | Ville de Montréal | Rue De Salaberry <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue Filion et l'avenue De Poutrincourt | Travaux d'infrastructure : voirie, éclairage, aqueduc et feux de circulation <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Une voie par direction entre la rue Filion et l'avenue De Poutrincourt. Fermeture complète de la bretelle 4-E jusqu'en début juin. Fermeture définitive de la bretelle 4-O à la fin des travaux. | En cours – Jusqu'en décembre 2025 |
| 5 | Ville de Montréal | Rue De Salaberry <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue Frigon et l'avenue du Bois-de-Boulogne | Travaux d'infrastructure : voirie, éclairage, aqueduc et feux de circulation <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <p>Sur la rue De Salaberry :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète entre le boulevard de l'Acadie et l'avenue du Bois-de-Boulogne (mai uniquement). Fermeture complète entre les rues Valmont et Frigon. <p>Sur le boulevard de l'Acadie :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture partielle dans une direction à la fois entre les boulevards Henri-Bourassa et Gouin Ouest. | De mai jusqu'à l'automne 2025 |
| 6 | MTMD | A-15 (des Laurentides) <ul style="list-style-type: none"> Entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin | Réparation de la chaussée de béton et asphaltage | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles ou complètes le soir et la nuit dans les deux directions. Fermetures complètes occasionnelles par défaut, le soir et la nuit, des bretelles de sortie ou d'entrée dans les deux directions. | De l'été 2025 jusqu'en décembre 2026 |
| 7 | MTMD | A-40 (Métropolitaine) direction EST <ul style="list-style-type: none"> Entre l'A-15 (des Laurentides) et | Asphaltage | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète durant deux fins de semaine. Itinéraires facultatifs : A-13 et A-440, A-20 ou A-30. | Interventions planifiées d'ici la fin juin 2025 |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|------------|---|--|---|--|
| | | l'A-520 (de la Côte-de-Liesse) | | | |
| 8 | MTMD | A-520 <ul style="list-style-type: none"> Secteur du boulevard Cavendish | Reconstruction des ponts d'étagement | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète des voies de desserte dans les deux directions. Fermetures par défaut d'accès aux voies de desserte ou à l'autoroute 520. Fermetures partielles ou complètes du boulevard Cavendish. | Du printemps jusqu'à la fin de l'année 2025 (phase actuelle) |
| 9 | MTMD | A-520 <ul style="list-style-type: none"> Secteur de l'A-13 | Reconstruction des ponts d'étagement | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes de l'A-520 ou de ses voies de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse). Sur l'autoroute 13 en direction SUD, réduction de la largeur des voies et fermeture d'accotements. | De l'été 2025 jusqu'à la fin 2026 |
| 10 | MTMD | A-520 <ul style="list-style-type: none"> Secteur de la 43^e Avenue | Reconstruction des ponts d'étagement | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète des voies rapides dans les deux directions. Fermeture complète de la 43^e Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil. Circulation locale permise sur les axes suivants : <ul style="list-style-type: none"> Avenue Ryan, entre la 43^e Avenue et l'avenue Renaud. Avenue Riddle en direction SUD. Rue Joseph-Dubreuil. | En cours – Jusqu'à la fin de 2025 |
| | | | | Mesure d'atténuation : <ul style="list-style-type: none"> Service de navettes gratuit, offert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, permettant aux piétons et aux cyclistes de traverser l'autoroute à la hauteur de la 43^e Avenue. | |
| 11 | MTMD | R-138 <ul style="list-style-type: none"> Pont Honoré-Mercier | Travaux de maintien <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Circulation à contresens (une voie par direction) durant plusieurs nuits et fins de semaine. Fermetures par défaut de l'entrée et de la voie réservée en provenance de la rue Airlie lors de la fermeture du pont en direction de la Rive-Sud. | En continu |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | Mesure d'atténuation : <ul style="list-style-type: none"> Maintien du financement de départs d'autobus de renfort lors des entraves afin de régulariser le service. | |
| 12 | Ville de Montréal | Rues Jean-Milot et Clément | Construction d'une conduite d'eau principale et de services publics | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes par tronçon. Fermeture complète de la rue Clément au niveau de la R-138 la fin de semaine. Fermeture complète de l'intersection du boulevard Newman et de la 90^e Avenue la fin de semaine. | De juin jusqu'en 2026 |
| 13 | Ville de Montréal | Avenue Saint-Pierre <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue de la Berge-du-Canal et la rue Richmond | Travaux d'infrastructure : voirie, feux de circulation et services publics | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète en direction SUD et maintien de deux voies en direction NORD entre les rues Notre-Dame et de la Berge-du-Canal. Maintien d'une voie par direction sur la rue Notre-Dame en période hors pointe. Fermeture complète de l'accès à la bretelle de l'A-20 en direction EST à la hauteur du boulevard Saint-Joseph et à la hauteur de l'avenue Saint-Pierre la nuit et la fin de semaine. Fermeture d'une direction de la rue Notre-Dame la nuit et la fin de semaine. Fermeture d'une direction du boulevard Montréal-Toronto la nuit et la fin de semaine. | De la fin juillet au printemps 2026 |
| 14 | Exo | Gare Vendôme | Reconstruction du quai nord | <ul style="list-style-type: none"> Changements de quai à certaines périodes de la journée à prévoir. Changements de voie pour les 3 lignes de train, soit les lignes 11 (Vaudreuil-Hudson), 12 (Saint-Jérôme) et 14 (Candiac). Modification du parcours entre la station de métro Vendôme, la gare de train et le CUSM. Service maintenu en tout temps. | En cours – Jusqu'au 31 juillet 2025 (phase actuelle) |
| 15 | Ville de Montréal | Rue Saint-Antoine Ouest <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues De Courcelle et du Couvent | Travaux d'infrastructure : voirie, éclairage, | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète par tronçon. Circulation à double sens dans les tronçons ouverts. | En cours – Jusqu'en décembre 2026 |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | aqueduc et feux de circulation <ul style="list-style-type: none"> Page Web | | |
| 16 | Ville de Montréal | Rue Saint-Jacques <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue De Courcelle et l'avenue Atwater | Travaux d'infrastructure : voirie, feux de circulation et services publics | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète entre les rues De Courcelle et Delinelle pendant environ 5 semaines. Circulation à double sens entre place Saint-Henri et De Courcelle pendant environ 5 semaines. Maintien d'au moins une voie de circulation en direction est entre De Courcelle et Atwater jusqu'en 2026. | En cours – Jusqu'en 2026 |
| 17 | Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée | Autoroute Bonaventure <ul style="list-style-type: none"> Secteur du pont Clément | Réparation du pont Clément et des voies d'approche <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> 1 voie sur 2 disponible par direction en tout temps. | En cours – Jusqu'en décembre 2025 |
| 18 | Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée | Autoroute Bonaventure <ul style="list-style-type: none"> Entre l'A-15 et le pont Victoria | Reconfiguration de l'autoroute en boulevard <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <p>Dans le secteur du boulevard Gaétan-Laberge :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 voie sur 2 disponible par direction en tout temps. <p>Entre les ponts Clément et Victoria :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la rue Carrie-Derick en direction du pont Samuel-De Champlain. Maintien de l'accès aux entreprises riveraines. | De la fin juillet jusqu'à décembre 2025 |
| 19 | Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée | Autoroute Bonaventure <ul style="list-style-type: none"> Secteur des voies surélevées (entre le pont Victoria et le bassin Peel) | Réparation de dalles et de mini-chevêtres <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> 2 voies sur 3 disponibles par direction en tout temps. <p>Sur l'avenue Pierre-Dupuy :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète, sous l'autoroute Bonaventure, durant 3 fins de semaine. | En cours – Jusqu'en décembre 2025 |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|------------|--|--|--|--|
| 20 | MTMD | Route 136 <ul style="list-style-type: none"> • Tunnels Ville-Marie et Viger • Structures aériennes entre l'avenue Greene et l'entrée du tunnel Ville-Marie | Réparation de structures aériennes et réfection majeure des tunnels <ul style="list-style-type: none"> • Page Web | <p>Réparation des structures aériennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermetures partielles ou complètes la nuit ou la fin de semaine dans l'une ou l'autre des directions. • Fermeture complète de la direction OUEST pendant trois fins de semaine, d'avril à juin. <p>Travaux de sécurisation des voûtes et réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermetures partielles ou complètes de nuit ou de fin de semaine de segments des tunnels Ville-Marie et Viger, dans l'une ou l'autre des directions. • Fermetures par défaut de bretelles d'entrée des tunnels Ville-Marie et Viger selon le segment entravé. <p>Réfection du pont d'étagement de la rue Saint-Urbain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture complète de longue durée du pont d'étagement de la rue Saint-Urbain, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine. • Fermeture de la voie de droite sur la route 136 en direction ouest, de la rue Panet à la rue Saint-Urbain (2 voies disponibles en tout temps). • Fermetures ponctuelles sur le réseau municipal. <p>Mesures d'atténuation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintien du financement pour la bonification du service sur les lignes 405 et 425 de la STM, entre l'ouest de l'île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx, jusqu'à la mise en service de l'antenne ouest du REM. • Ajout de temps de parcours sur les lignes 55, 361 et 363 de la STM lors des travaux sur le pont d'étagement Saint-Urbain. | <p>En cours – Jusqu'en juin 2025</p> <p>En cours – Jusqu'en 2027</p> <p>En cours – Jusqu'à la fin 2026</p> |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|-------------------|---|--|---|-----------------------------------|
| 21 | Ville de Montréal | Rue Saint-Jacques <ul style="list-style-type: none"> Entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Lucien-L'Allier | Travaux d'infrastructure et de réaménagement | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète entre les rues Peel et Sainte-Cécile. Fermeture complète de l'intersection des rues Peel et Saint-Jacques et de la Cathédrale et Saint-Jacques. | De la fin juin à décembre 2027 |
| 22 | Ville de Montréal | Rue Sainte-Catherine Ouest <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue Stanley et l'avenue McGill College | Travaux d'infrastructure et de réaménagement | <p>Sur la rue Sainte-Catherine Ouest :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète entre la rue Stanley et l'avenue McGill College. Fermeture complète de l'intersection Mansfield et Sainte-Catherine Ouest. <p>Sur la rue Mansfield :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète entre les boulevards René-Lévesque Ouest et De Maisonneuve Ouest. <p>Sur la rue Guy :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète entre les boulevards René-Lévesque Ouest et De Maisonneuve Ouest. | En cours – Jusqu'à l'automne 2025 |
| 23 | Ville de Montréal | Pont de la Concorde | Réfection | <ul style="list-style-type: none"> Maintien de trois voies sur le pont de l'île Sainte-Hélène : <ul style="list-style-type: none"> Deux voies en direction du Casino. Une voie en direction de Montréal. Maintien de la piste cyclable. | En cours – Jusqu'en octobre 2025 |
| 24 | Ville de Montréal | Rue Saint-Denis <ul style="list-style-type: none"> Entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue Viger Est (CHUM) Avenue Viger Est | Travaux de voirie | <ul style="list-style-type: none"> Maintien d'une voie pour permettre l'accès au stationnement du CHUM. Maintien d'une voie de circulation dans l'avenue Viger Est entre les rues Saint-Denis et De Bullion (jusqu'à la fin de l'été 2025). | En cours – Jusqu'en 2026 |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|---------------------------------------|---|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Saint-Denis et De Bullion | | | |
| 25 | Ville de Montréal | Rue Saint-Urbain <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Milton et Bernard | Travaux d'aménagements cyclables et de feux de circulation (corridor de mobilité durable) | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles du côté ouest avec maintien d'une voie. | En cours – Jusqu'en 2026 |
| 26 | Ville de Montréal | Rue Hochelaga <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue du Havre et l'avenue Desjardins Rue du Havre <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Sainte-Catherine Est et Hochelaga | Aménagement de pistes cyclables | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture partielle : au moins une voie disponible par direction. Fermetures complètes par tronçon prévues à certaines étapes du chantier. | En cours – Jusqu'en décembre 2025 |
| 27 | STM (MTMD, ARTM et Ville de Montréal) | Boulevard Pie-IX <ul style="list-style-type: none"> Entre l'avenue Pierre-De Coubertin et la rue Notre-Dame Est | Prolongement du SRB Pie-IX et travaux sur des infrastructures municipales <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète du côté ouest du boulevard dans le tronçon concerné. Maintien d'une voie de circulation dans chaque direction du côté est du boulevard. | En cours – Jusqu'en décembre 2025 (phase actuelle) |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 28 | Ville de Montréal | <p>Avenue Papineau</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre le boulevard Rosemont et la rue Saint-Grégoire <p>Rue des Carrières</p> <ul style="list-style-type: none"> À la hauteur de l'avenue Papineau | <p>Reconstruction et réfection des structures du passage inférieur</p> <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture partielle en direction NORD entre la rue Saint-Grégoire et le boulevard Rosemont. Fermeture complète de la bretelle d'accès de la rue des Carrières vers l'avenue Papineau en direction NORD. | De juin jusqu'en 2027 |
| 29 | Ville de Montréal | <p>Avenue Christophe-Colomb</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue Jarry Est et entre la rue Jean-Talon Est et le boulevard Rosemont | <p>Travaux d'infrastructure : voirie, éclairage, aqueduc et feux de circulation</p> | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la direction NORD avec maintien d'une voie en direction SUD. | En cours – Jusqu'en décembre 2025 |
| 30 | Ville de Montréal | <p>Avenue Christophe-Colomb</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Jean-Talon Est et Jarry Est | <p>Travaux d'infrastructure : voirie, éclairage, aqueduc et feux de circulation</p> <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète en direction NORD, entre les rues Jean-Talon Est et Jarry Est, avec le maintien d'une voie en direction SUD. | En cours – Jusqu'en 2026 |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|--|---|--|--|--|
| 31 | Ville de Montréal | Boulevard Henri-Bourassa <ul style="list-style-type: none"> Entre l'avenue Marcellin-Wilson et la rue Lajeunesse Entre la rue Lajeunesse et le boulevard Pie-IX | Implantation d'aménagements cyclables (Réseau express vélo) et du service rapide par bus (SRB) | Entre l'avenue Marcellin-Wilson et la rue Lajeunesse : <ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies par direction. Maintien d'une voie par direction en période hors pointe et la fin de semaine. Fermeture d'une voie par direction avec circulation à contresens lors de travaux d'asphaltage. Entre la rue Lajeunesse et le boulevard Pie-IX : <ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies par direction. Maintien d'une voie par direction pour certains secteurs. Fermeture complète en direction EST entre l'avenue Papineau et l'avenue Bruchési la fin de semaine. Fermeture complète de nuit dans les deux directions. Avenue Papineau <ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies en direction SUD et de trois voies en direction NORD. | En cours – Jusqu'en juillet 2025 En cours – Jusqu'en 2026 |
| 32 | MTMD | A-19 <ul style="list-style-type: none"> Pont Papineau-Leblanc | Travaux de maintien | <ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies par direction en tout temps. Fermetures de nuit ponctuelles partielles ou complètes du pont. | Du printemps jusqu'à la fin 2026 |
| 33 | Bureau de projet de la ligne bleue (MTMD, STM, ARTM, SQI et Ville de Montréal) | Rue Jean-Talon Est <ul style="list-style-type: none"> Aux intersections avec les boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire et Langelier | Prolongement de la ligne bleue du métro <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de quatre tronçons de la rue Jean-Talon Est : <ul style="list-style-type: none"> à l'est de l'intersection avec Pie-IX; à l'ouest de l'intersection avec Viau; à l'est de l'intersection avec Lacordaire; à l'est de l'intersection avec Langelier. Maintien de la circulation locale entre les chantiers. | En cours |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|------------|--|---|--|---|
| | | | | Mesure d'atténuation : <ul style="list-style-type: none"> Aménagement d'une voie réservée sur la rue Bélanger pour faciliter la mobilité des usagers dans le secteur des travaux. | |
| 34 | MTMD | A-25 <ul style="list-style-type: none"> Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Échangeur Souigny | Réfection majeure du tunnel et réparation de structures <ul style="list-style-type: none"> Page Web Page Facebook | Autoroute 25 (tunnel Louis-H.-La Fontaine) <ul style="list-style-type: none"> Fermeture de longue durée de trois voies sur six dans le tunnel. Fermetures complètes ponctuelles de nuit et de fin de semaine de l'A-25 et du tunnel, dans les deux directions. Échangeur Souigny <ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur Souigny. <ul style="list-style-type: none"> La sortie n° 4 – <i>Montréal (centre-ville)/Pont J.-Cartier</i> de l'autoroute 25 en direction nord demeurera fermée jusqu'à l'automne 2026. | En cours – Jusqu'à l'automne 2026 (phase actuelle) En cours – Jusqu'à l'automne 2025 |
| | | | | Mesures d'atténuation : <ul style="list-style-type: none"> Consultez la page Web du projet de réfection pour en savoir plus sur les mesures en place. | |
| 35 | MTMD | A-40 (Montréal et Terrebonne) <ul style="list-style-type: none"> Pont Charles-De Gaulle | Réparation de poutres | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes et partielles de nuit en semaine. Fermetures complètes occasionnelles de nuit durant les fins de semaine. | Printemps et été 2025 |
| 36 | MTMD | A-20 EST <ul style="list-style-type: none"> Entre Sainte-Julie et Belœil | Aménagement d'une voie réservée <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures occasionnelles d'une direction avec circulation à contresens de soir et de nuit. Par défaut, fermetures complètes occasionnelles des bretelles de sortie ou d'entrée sur le tronçon. | En cours – Jusqu'à la fin novembre 2025 |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|---|---|---|---|--|
| 37 | MTMD | A-20 (R-132) EST <ul style="list-style-type: none"> Entre le pont Samuel-De Champlain et l'avenue Notre-Dame à Saint-Lambert | Planage et asphaltage | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles de 2 voies sur 3 ou fermetures complètes de nuit. Fermeture de fin de semaine de la bretelle menant de l'A-10 en direction ouest vers la route 132 en direction est. Fermetures complètes de bretelles la nuit. | Des interventions sont prévues du printemps jusqu'en août 2025 |
| 38 | Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée | Secteur Brossard <ul style="list-style-type: none"> Bretelle d'accès à l'A-10 EST à partir du boul. Marie-Victorin | Construction d'une piste polyvalente <ul style="list-style-type: none"> Page Web | <ul style="list-style-type: none"> Réduction des voies à la sortie n° 6 du pont Samuel-De Champlain vers la R-132. Fermeture d'une voie à la jonction des bretelles pour accéder à l'A-10 en direction est à partir de la R-132 et du boulevard Marie-Victorin. | En cours – Jusqu'au 31 juillet 2025 |
| 39 | MTMD | Desserte de l'A-440 OUEST <ul style="list-style-type: none"> Entre l'A-13 et l'A-15 | Asphaltage | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes de nuit de tronçons de la voie de desserte, en direction OUEST, et de bretelles d'accès. | Printemps et été 2025 |
| 40 | MTMD | Rosemère <ul style="list-style-type: none"> Pont de l'île Bélair (R-117) | Reconstruction du pont | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures d'une direction avec circulation à contresens et une voie par direction. | En cours – Jusqu'en juin 2025 |
| 41 | MTMD | A-640 à Blainville et à Rosemère <ul style="list-style-type: none"> Au-dessus du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse et de la rivière aux Chiens | Réparation des ponts d'étagement | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures de nuit d'une direction avec circulation à contresens et limite de vitesse abaissée à 80 km/h. | En cours – Jusqu'en 2026 |

| N° | Partenaire | Emplacement | Travaux | Gestion de la circulation | Échéancier des travaux |
|----|------------|---|----------------------------------|---|---|
| 42 | MTMD | A-640 <ul style="list-style-type: none"> Au-dessus de la 25^e Avenue, à Saint-Eustache | Réparation des ponts d'étagement | <ul style="list-style-type: none"> Réduction et déviation des voies. Fermetures partielles ponctuelles. Deux fermetures complètes de fin de semaine sur la 25^e Avenue. | De juillet jusqu'en novembre 2025 |
| 43 | MTMD | A-640 à Saint-Eustache <ul style="list-style-type: none"> Au-dessus de la rue Saint-Eustache et de la rivière du Chêne | Réparation des ponts d'étagement | <ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes de longue durée de la bretelle d'accès de l'A-640 en direction EST en provenance la rue Saint-Eustache. Fermetures complètes occasionnelles de nuit. Fermetures partielles occasionnelles de jour. Itinéraires à privilégier : boulevard Industriel ou boulevard de Deux-Montagnes. | En cours – Jusqu'à la fin de l'été 2025 |
| 44 | MTMD | A-15 NORD <ul style="list-style-type: none"> Entre Blainville et Mirabel | Aménagement d'une voie réservée | <ul style="list-style-type: none"> Déviations et réduction de la largeur des voies de l'A-15 entre Blainville et Mirabel, avec maintien de quatre voies par direction. La limite de vitesse sera réduite dans la zone déviée à 70 km/h en direction NORD. <p>Mesures d'atténuation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintien des 100 espaces ajoutés au stationnement incitatif de Vimont. Maintien des 142 espaces réservés au covoiturage au stationnement incitatif de Mirabel. Maintien des 429 espaces ajoutés au stationnement incitatif de la gare Saint-Jérôme. Maintien de la ligne 27 de la Société des transports de Laval. | En cours – Jusqu'à la mi-août 2025 |